

# Outils de gestion de projet - Microsoft MS Project

- 21h présentiel + 2h distanciel
- 20% théorie, 80% pratique
- Pré-requis : Connaissances du pilotage de projets
- Financements possibles

**1470 €ht**

## Facilitez le suivi de vos projets avec Microsoft Project

Microsoft Project est devenu l'un des outils les plus diffusés de la gestion de projet. Même si son usage est très répandu et que beaucoup de chefs de projet l'ont déjà utilisé, beaucoup de fonctions de Project sont mal connues. A partir des besoins de management d'un projet, vous découvrirez les fonctions de Microsoft Project à travers un exemple de projet déroulé et appliqué tout au long de la formation. Vous serez donc en mesure d'appliquer ces outils sur vos projets rapidement.

## **PUBLIC**

Chef de projet

Planificateur

PMO

## **FORMAT PÉDAGOGIQUE**

Présentiel

## **DURÉE**

21h présentiel +

2h distanciel

## **PÉDAGOGIE**

20% théorie, 80% pratique

- Appréhender le fonctionnement de Project
- Planifier un projet avec MS Project
- Mettre en œuvre un suivi de projet efficace
- Utiliser les indicateurs de performance et les outils de représentation

COMPÉTENCE 1

**Gérer les interfaces et la configuration**

**Mise en place du projet**

COMPÉTENCE 2

**Planifier le projet**

**Saisir les activités**

**Définir la hiérarchie des tâches à partir du WBS**

**Gérer les dépendances de tâches et les jalons**

COMPÉTENCE 3

**Gérer les ressources, les charges et les durées**

**Définir les ressources du projet**

**Saisir les durées et les charges**

COMPÉTENCE 4

**Gérer les coûts**

**Mise en place du budget**

COMPÉTENCE 5

**Suivre le projet et son reporting**

**Suivre le projet**

**Etablir un reporting**

**Gestion multi-projet**