



Fiche de Formation

MS Project

Public

Chef de projet
Équipe Projet

Finalité

Savoir planifier et suivre
vos projets avec
Microsoft Project

Modalités

Présentiel ou
distanciel

Durée

21h

MS Project

Facilitez le suivi de vos projets avec Microsoft Project


Microsoft Project est devenu l'un des outils les plus diffusés de la gestion de projet. Même si son usage est très répandu et que beaucoup de chefs de projet l'ont déjà utilisé, beaucoup de fonctions de Project sont mal connues.

A partir des besoins de management d'un projet, vous découvrirez les fonctions de Microsoft Project à travers un exemple de projet déroulé et appliqué tout au long de la formation.

Vous serez donc en mesure d'appliquer ces outils sur vos projets rapidement.

Objectifs Pédagogiques

- ✓ Configurer le projet avec MS Project
- ✓ Planifier le projet
- ✓ Définir les ressources du projet
- ✓ Saisie des durées et des charges
- ✓ Mise en place du budget
- ✓ Suivre le projet
- ✓ Établir un reporting
- ✓ Gestion multi-projet



EVALUATION DES OBJECTIFS

Diagnostic

PRÉSENTIEL

Théorie et pratique via exercices et simulations

EVALUATIONS EN COURS DE FORMATION

Simulation/QCM

**+ RESSOURCES À
DISPOSITION SUR LMS**



PUBLIC

Chef de projet
Équipe Projet



MODALITÉS

Présentiel ou
distanciel



ORGANISATION

20% théorie
80% pratique



DURÉE

21h



PRÉ-REQUIS

Langue française
Connaissances du pilotage de projets



PROFIL DU FORMATEUR

Formateur expert projet et Project

Contenu de la formation

SÉQUENCE 01

Configurer le projet avec MS Project

- ✓ Configurer les affichages et ses éléments
- ✓ Configurer l'outil
- ✓ Configurer le calendrier du projet
- ✓ Utiliser l'affichage fractionné
- ✓ Nommer le projet



EXERCICE

Mise en place d'un fichier Project adapté au projet

Planifier le projet 1/2

- ✓ Saisir les activités
- ✓ Définir la hiérarchie des tâches à partir du WBS
- ✓ Établir des dépendances entre tâches



EXERCICE

Saisir des activités, des jalons et définir les dépendances entre tâches

SÉQUENCE 02

Planifier le projet 2/2

- ✓ Ajouter des jalons au projet
 - ✓ Calculer les marges libres, marges totales et le chemin critique du projet
 - ✓ Définir une planification manuelle et/ou automatique
- Mettre en place des plans de secours et des tâches périodiques



EXERCICE

Afficher les marges et le chemin critique. Définir des tâches désactivées et tâches périodiques.

Contenu de la formation

SÉQUENCE 03

Définir les ressources du projet

- ✓ Créer des ressources de type travail, consommable ou coût
- ✓ Définir les capacités, les disponibilités et le calendrier des ressources
- ✓ Comprendre l'algorithme de calcul de Project
Définir le type de charge et les tâches pilotées par l'effort

EXERCICE

Définir les ressources du projet et leurs propriétés. Définir les propriétés des tâches.

Saisie des durées et des charges

- ✓ Saisie des durée ou calcul de la durée par la charge de travail
- ✓ Corriger la planification et les surutilisations de ressources Effectuer des ajustements
- ✓ Fractionner les tâches

EXERCICE

Saisir des durées et des charges, corriger la planification, fractionner des tâches

SÉQUENCE 04

Mise en place du budget

- ✓ Gérer des coûts variables et des coûts fixes
- ✓ Définir plusieurs coûts pour une ressource
 - Gestion des évolutions de carrière
 - Gestion de prestations différentes
- ✓ Visualiser le budget de référence
 - Sous forme de courbe en S
 - Export Excel

EXERCICE

Mise en place de coût au niveau des ressources et d'un budget de projet

Créer des champs personnalisés, gérer la valeur acquise du projet

Contenu de la formation

SÉQUENCE 05

Suivre le projet

- ✓ Définir la planification de référence
- ✓ Effectuer un suivi du projet et le comparer avec la référence et une date d'état
- ✓ Suivre le consommé par la durée ou par la charge



EXERCICE

Afficher les marges et le chemin critique. Définir des tâches désactivées et tâches périodiques.

Établir un reporting

- ✓ Choisir les informations à faire apparaître : filtres, groupes, tris
- ✓ Définir un format d'impression
- ✓ Analyse des indicateurs et export Excel
- ✓ Créer des champs personnalisés
 - Textes, calculs et indicateurs
 - Mises en forme conditionnelles
- ✓ Calculer, présenter la valeur acquise du projet en comparaison avec la planification de référence



EXERCICE

Imprimer le diagramme de Gantt, présenter des indicateurs de performance ou d'avancement, créer des champs personnalisés, gérer la valeur acquise du projet, exporter les données vers Excel

SÉQUENCE 06

Gestion multi-projet

- ✓ Partager des tâches entre projets et liaisons entre projets
- ✓ Gérer des sous-projets avec ou sans liaison avec le fichier d'origine
- ✓ Consolider un portefeuille de projet
- ✓ Partager des ressources
- ✓ Mettre en place un centre de ressources partager entre plusieurs projets



EXERCICE

Intégrer des liaisons entre projets, intégrer un sous-projet, consolider plusieurs projets, partager des ressources, affecter un centre de ressource aux projets

Notre vision

Nos engagements

Organisme de (trans)formation par le développement des **compétences managériales**. Dans un **monde des révolutions** (digitales, durables etc.) et de la « **skill economy** », les collaborateurs sont l'**énergie des transformations**.

En corrélation avec notre identité, notre **engagement** est d'agir sur **3 dimensions** :

People

Exalter le savoir comportemental, relationnel et managérial



Project

Stimuler les aptitudes de management de projet (classique, agile...)



Planet

Cultiver les compétences d'innovation et de management durable



actinium et la formation

Les thématiques



Softskills



Management
et Leadership



Management
de projet



Agilité



RSE

Les formations certifiantes

PRINCE2[®]
FOUNDATION & PRACTITIONER



Grâce à des formations courtes et longues

Booster Upskilling

Formations Courtes

De 2 à 10 jours

Management, Softskills, Gestion de projet, Agilité, RSE

Impact Reskilling

Formations longues

Pour des dispositifs sur-mesure et/ou certifiants afin de soutenir les objectifs de formation

Une Pédagogie d'entraînement Haut Niveau

Préparation

Se tester en individuel pour identifier ses points forts et le chemin à parcourir pour être un joueur clef.

- Autoévaluation
- Quiz
- E-learning
- Test de compétences et comportemental (sur référentiel interne ou international)
- Séminaire, assessment etc.
- Entretien individuel

- Entraînement intensif sur scénarios et simulations réelles
- Analyse de pratiques et renforcement
- Feedback pour amélioration continue
- Apprentissage par l'exemple et la passion
- Challenges collectifs et individuels pour ancrer la culture de l'effort et de la persévérance

Entraînement

Répéter les gestes au plus proche des situations de jeu

Perfectionnement

Analyser les matchs joués pour se perfectionner

- Ateliers entre pairs
- Use cases concrets
- Conférences inspirantes
- Ateliers de résolution de problèmes
- Analyses vidéos
- Mentorat/coaching individuel

Succès

Fêter les victoires et capitaliser


- Séminaires d'équipe
- Application des compétences sur le terrain
- Indicateurs économiques, sociaux et environnementaux

Une équipe à taille humaine

Un seul objectif :
Créer de la valeur par
les **compétences**



FLORENT SCHMIDT
Directeur Grands Comptes
fschmidt@actinum.com



ARNAUD LAMPRE
Commercial
alampre@actinum.com




MAËVA DANIELI
Assistante commerciale
mdanieli@actinum.com



LIONEL RICHEFAL
Responsable commercial
Grand Ouest
lrichefal@actinum.com



CYNTHIA BONNET
Assistante commerciale
cbonnet@actinum.com



PIERRE-ANDRE SAURA
Responsable commercial
PACA
pasaura@actinum.com



BARBARA EVRARD
Directrice Commerciale
bevrard@actinum.com



VICTOR DUGAND
Responsable commercial
Grand Sud
vdugand@actinum.com

Quelques chiffres

sur notre activité

3.8M€

De CA en
2022

+4000

formés en
2022

+250

consultants
formateurs

+500

sessions par
an

+30k

utilisateurs de
notre plateforme

+50%

de formations
en distanciel

+50%

de nos actions
en région

Valeurs

Engagement
Sens du résultat
Sens commun
Réalisation de soi
Simplicité

Secteur

Conseil
Informatique
Banque
Assurance
IT
etc..

Public

Dirigeants
Responsables
Managers
Managers en devenir
etc..

Financement

ACN Opcos
Pôle Emploi
FNE Formation
CPF
Direct

Les sessions de Formations

Management de Projet

	JANV	FEV	MARS	AVRIL
Gestion de projet, les fondamentaux	15 au 17/01	07 au 09/02	11 au 13/03	08 au 10/04
Acteur Projet	24 au 26/01	26 au 28/02	25 au 27/03	24 au 26/04
Certification PRINCE2® Foundation	22 -23 & 24/01	19 -20 & 21/02	18 -19 & 20/03	15 -16 & 17/04
Certification PRINCE2® Practitioner	25-26/01	22-23/02	21-22/03	18-19/04
Certification CAPM® du PMI®	29-30-31/01 + 12-13/02			22-23-24/04 + 06-07/05
Certification PMP® du PMI®	29-30-31/01 + 12-13/02	12-13-14/02 + 26-27/03	27-28-29/03 + 08-09/04	
MS Project			18 au 20/03	

Les sessions de Formations

Management de Projet

	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT
Gestion de projet, les fondamentaux	13 au 15/05	10 au 12/06	08 au 10/07	05 au 07/08
Acteur Projet	27 au 29/05	19 au 21/06	24 au 26/07	28 au 30/08
Certification PRINCE2® Foundation	21-22-23/05	17-18-19/06	15-16-17/07	26-27 & 28/08
Certification PRINCE2® Practitioner	27-28/05	20-21/06	18-19/07	29-30/08
Certification CAPM® du PMI®			01-02-03/07 + 15-16/07	
Certification PMP® du PMI®	29-30-31/05 + 10-11/06	24-25-26/06 + 08-09/07		
MS Project			15 au 17/07	

Les sessions de Formations

Management de Projet

	SEPT	OCT	NOV	DEC
Gestion de projet, les fondamentaux	09 au 11/09	07 au 09/10	06 au 08/11	04 au 06/12
Acteur Projet	23 au 25/09	21 au 23/10	25 au 27/11	16 au 18/12
Certification PRINCE2® Foundation	16-17-18/09	14-15-16/10	18-19-20/11	02-03 & 04/12
Certification PRINCE2® Practitioner	19-20/09	17-18/10	21-22/11	05-06/12
Certification CAPM® du PMI®	30/09 + 01-02/10 + 14-15/10	28-29-30/10 + 12+13/11	27-28-29/11 + 09-10/12	
Certification PMP® du PMI®	23-24-26/09 + 07-08/10	23-24-25/10 + 04-05/11	25-26-27/11 + 09-10/12	16-17-18/12 + 02-03/01
MS Project			04 au 06/11	



01 42 89 97 83
contact@actinum.com
actinum.com
Numéro SIRET (siège) : 518 573 456 00069